
PRIMAVERA PROJECT PLANNER 04.12.02.02 Newly Generated Waste 

REPORT DATE 24JUL07 RUN NO.   12 START DATE 24APR06 FIN DATE 30SEP19 
Project Name: SHEL BDCT17:02 
Milestone Summary                               DATA DATE  24APR06 PAGE NO.   1  

WBS CODE DESCRIPTION EARLY EARLY
START FINISH MLVL

04.12.02.02. . . . . . . Start Post FY09 NGW Tasks 01OCT09 3
04.12.02.02. . . . . . . Complete FY10 30SEP10 9
04.12.02.02. . . . . . . Start FY11 NGW Tasks 01OCT10 9
04.12.02.02. . . . . . . Complete FY11 30SEP11 9
04.12.02.02. . . . . . . Start FY12 NGW Tasks 03OCT11 9
04.12.02.02. . . . . . . Complete FY12 28SEP12 9
04.12.02.02. . . . . . . Start FY13 NGW Tasks 01OCT12 9
04.12.02.02. . . . . . . Complete FY13 30SEP13 9
04.12.02.02. . . . . . . Start FY14 NGW Tasks 01OCT13 9
04.12.02.02. . . . . . . Complete FY14 30SEP14 9
04.12.02.02. . . . . . . Start FY15 NGW Tasks 01OCT14 9
04.12.02.02. . . . . . . Complete FY15 30SEP15 9
04.12.02.02. . . . . . . Start FY16 NGW Tasks 01OCT15 9
04.12.02.02. . . . . . . Complete FY16 30SEP16 9
04.12.02.02. . . . . . . Start FY17 NGW Tasks 03OCT16 9
04.12.02.02. . . . . . . Complete FY17 29SEP17 9
04.12.02.02. . . . . . . Start FY18 NGW Tasks 02OCT17 9
04.12.02.02. . . . . . . Complete FY18 28SEP18 9
04.12.02.02. . . . . . . Start FY19 NGW Tasks 01OCT18 9
04.12.02.02. . . . . . . Complete FY19 30SEP19 3


